	DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

EVALUACION PLAN DE ACCION

ENERO-DICIEMBRE DE 2007



	I. PROYECTOS MISIONALES



	PROGRAMA 01: PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL AMBITO NACIONAL

	

	No.
	OBJETIVO
	POND
	PERIODO
	META ANUAL
	META MENSUAL
	META TRIMESTRAL
	CUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ABSOLUTO
	%
	
	
	

	1
	1. Modelo de diagnóstico y evaluación del Registro Nacional de Derecho de Autor.
	
	
	
	
	
	1
	100%
	OFICINA DE REGISTRO
	5.00


	(


	
	2. Definición de los indicadores del comportamiento y factores de riesgo del Registro Nacional de Derecho de Autor
	8.33
	18/12/2006

26/01/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	3. Identificación de las fuentes de información de las diferentes variables e indicadores de comportamiento
	8.33
	29/01/2007

9/02/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	4. Desarrollo de una herramienta para la captura y organización de la información
	8.33
	26/01/2007

16/02/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	5. Obtención de la información
	8.33
	19/02/2007

23/03/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	6. Análisis de riesgos en la obtención de la información


	8.33
	26/03/2007

13/04/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	7. Organización de la información obtenida
	8.33
	16/04/2007

27/04/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	8. Desarrollo de un primer diagnóstico (DOFA) y planteamiento de soluciones
	8.33
	30/04/2007

11/05/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	9. Presentación de informe de diagnóstico


	8.33
	14/05/2007

31/05/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	10. Preparación de actividades necesarias para la resolución de los problemas identificados (preparación de proyectos)
	8.33
	01/06/2007

28/06/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	11. Puesta en marcha de las actividades propuestas en el diagnóstico
	8.33
	03/07/2007

01/10/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	12. Evaluación de resultados respecto de las soluciones puestas en marcha
	8.33
	02/10/2007

31/10/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	13. Evaluación e informe final del modelo de diagnóstico para su aplicación año a año
	8.33
	2/11/2007

30/11/2007
	1
	
	
	1
	100%
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	No.
	OBJETIVO
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	ABSOLUTO
	%
	
	
	

	2
	“Coordinar y ejecutar las actividades para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI:1000:2005 en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
	
	
	
	
	
	
	
	UNIDAD DE INFORMACION
	4.30


	(


	
	FASE I:Conformación de equipos y definición de competencias.

· Revisión y Documentación de las Tareas y Compromisos correspondientes a la Etapa 1 del Manual de Implementación del DAFP.
	10%
	1/01/2007

30/01/2007
	5
	
	
	5
	100%
	
	
	

	
	FASE II: Proceso de Sensibilización y Socialización del MECI, a todos los funcionarios de la DNDA.
	10%
	1/02/2007

28/02/2007
	44

Servidores
	
	
	44
	100%
	
	
	

	
	FASE III:  Elaboración de Diagnóstico y Cronograma de Actividades”

1.Elaboración Informe del Diagnóstico para la Alta Dirección.

2.Elaboración Cronograma de Actividades para la Implementación del MECI en la DNDA.
	10%
	1/03/2007

15/03/2007
	2
	
	
	2
	100%
	
	
	

	
	FASE IV: Diseño e Implementación del MECI, por Subsistemas, Componentes y Elementos de Control, de acuerdo a la Etapa 2 del Manual de Implementación del DAFP.


	30%
	16/03/2007

30/09/2007
	3
	
	
	3
	100%
	
	
	

	
	FASE V: Evaluación a la Implementación del MECI en la DNDA, de acuerdo a la Etapa 3 del Manual de Implementación del DADP. 
	20%
	1/10/2007

30/10/2007
	1
	
	
	0.80
	80%
	
	
	

	
	FASE VI: Elaboración del Normograma del Sistema de Control Interno de la DNDA, de acuerdo a la Etapa 4 del Manual de Implementación del DAFP.
	10%
	1/11/2007

15/11/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	FASE VII: Informe Final con el Aval de la Oficina de Control Interno de la DNDA.
	10%
	16/11/2007

15/12/2007
	1
	
	
	-
	-
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	ABSOLUTO
	%
	
	
	

	3
	Coordinación y ejecución de las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la DNDA.
	
	
	
	
	
	
	
	OFICINA DE PLANEACION
	5.00


	(


	
	FASE I: DIAGNOSTICO

1.Realización de visitas y revisión de documentos.

2.Análisis situacional de la DNDA en el SGC.

3.Análisis y comparación con los parámetros de la Norma NTCGP 1000.

4.Presentación Informe.
	20%
	13/12/2006

05/02/2006
	4
	
	
	4


	10 0%
	
	
	

	
	FASE II: PLANEACION E IMPLEMENTACION.

1.Identificar y caracterizar todos los procesos de la DNDA.

2.Establecer y crear los parámetros  de la documentación y registros del SGC.
3.Revisar y actualizar las responsabilidades y autoridades en el marco del SGC.
4.Identificar y levantar los requisitos que debe cumplir cada proceso de la DNDA.
5.Establecer los métodos de operación de cada proceso en la DNDA.
6.Establecer los indicadores de gestión de cada proceso.
7.Identificar y/o actualizar el mapa de riesgos  de los procesos.
8.Socialización de los métodos de operación y control establecidos para cada proceso.
9.Elaborar el Normograma del SGC de la DNDA. 

	35%
	06/02/2007

30/06/2007
	9
	
	
	9


	100%
	
	
	

	
	FASE III: ARMONIZACIÓN DEL SGC CON EL MECI.  

1.Ejecutar las actividades para la complementación y armonización del SGC con el MECI, en los términos de la Ley 872 de 2003 y el Decreto 1599 de 2005.
	15%
	15/06/2007

30/06/2007
	1
	
	
	1
	100%
	
	
	

	
	FASE IV: CIERRE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC.

1.Ejecutar un proceso de formación para los Auditores Internos de Calidad.

2.Realizar una pre-auditoría al SGC de la DNDA.

3.Realización de un Plan de Acción  de alistamiento para el proceso de certificación del SGC de la DNDA.

4.Elaboración del Manual de Calidad de la DNDA.

5.Ejecución de la visita de certificación por parte de COTECNA

6.Elaboración del informe final sobre todo el proceso de implementación para su aprobación por la Alta Dirección de la DNDA.


	30%
	01/07/2007

18/08/2007
	6
	
	
	6
	100%
	
	
	


(Fin del documento)
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