

**MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**CUADRO RESUMEN DE COSTOS  
ADECUACION DEL PISO 17 - ECCI**

ACTIVIDAD (No.)	CONTRATO		O B J E T O	VALOR (\$)		
	NUM.	FECHA		INICIAL	ADICION	TOTAL
1	56 /	03-Dic-04	Prestación servicios profesionales en arquitectura	80.000		80.000
2	60 /	29-Dic-04	Prestación servicios profesionales en arquitectura	920.000		920.000
3	8 /	30-Dic-04	Construcción y puesta en funcionamiento, de la red de cableado estructurado, voz y datos, y red eléctrica regulada y normal para, 50 puestos de trabajo.	12.458.605		12.458.605
4	9 /	30-Dic-04	Desmante, suministro e instalación de 855 mts2 de cielo raso en dry wall.	24.940.580		24.940.580
5	10 /	29-Dic-04	Suministro e instalación de 865 mts2 de baldosa vinisol terrazo.	21.999.384		21.999.384
6	5 /	05-Ene-05	Prestación servicios profesionales en arquitectura	1.000.000		1.000.000
7	6 /	19-Ene-05	Desmante y demolición piso 17.	1.000.000		1.000.000
8	11 /	04-Feb-05	Suministro e instalación muros en dry wall	17.497.072		17.497.072
9	12 /	04-Feb-05	Accesorios e instalación de tubería de cableado telefónico	3.299.942		3.299.942
10	13 /	07-Feb-05	Prestación servicios profesionales en arquitectura	1.000.000		1.000.000
11	14 /	07-Feb-05	Pintura baños piso 17	4.152.650		4.152.650
12	20 /	02-Mar-05	Suministro e instalación obras de carpintería	18.701.925		18.701.925
13	22 /	08-Mar-05	Prestación servicios profesionales en arquitectura	1.000.000		1.000.000
14	25 /	18-Mar-05	Obras eléctricas	4.740.110		4.740.110
15	27 /	18-Mar-05	Adecuación de baños piso 17	4.489.798		4.489.798
16	29 /	28-Mar-05	Adecuación techos y muros	2.305.959		2.305.959
17	40 /	18-Abr-05	Suministro e instalación mueble cafetería	2.500.000		2.500.000
18	44 /	20-Abr-05	Pintura de muros en mampostería	4.764.140		4.764.140
19	45 /	21-Abr-05	Suministro lámparas fluorescentes	13.422.851		13.422.851
20	46 /	26-Abr-05	Mobiliario estaciones de trabajo	34.561.585		34.561.585
21	50 /	11-May-05	Construcción de 144 salidas de iluminación	6.399.152		6.399.152
22	52 /	12-May-05	Mantenimiento de aseo	1.386.180		1.386.180
23	53 /	16-May-05	Instalación de 38 sensores de humo y 10 altoparlantes	2.784.000		2.784.000
24	56 /	19-May-05	Servicio de trasteo	3.100.000		3.100.000
25	57 /	20-May-05	Traslado de archivos rodantes	4.677.120		4.677.120
26	58 /	25-May-05	Publicación de aviso anunciando traslado de sede	1.798.000		1.798.000
27	60 /	26-May-05	Instalación películas sand blasting sobre vidrios	4.384.800		4.384.800
28	63 /	09-Jun-05	Adaptación de puertas a archivo rodante	250.000		250.000
29	Orden de servicio	10-Jun-05	Controles para racionalización de energía y mueble para planta telefónica y UPS	849.436		849.436
30			Otros (Caja Menor)	2.138.142		2.138.142
<b>TOTAL</b>						<b>202.601.431</b>